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1 Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель преподавания дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Организация, планирвание и управление в

строительстве" является обеспечение научно-информационной и научно-практической

основы для формирования инженерно грамотных и активных профессионалов,

осознающих свое место в строительной отрасли, способных эффективно

организовывать и планировать производство на основе действенной системы

управления.

1.2 Задачи изучения дисциплины:

Задачи дисциплины «Организация, планирвание и управление в строительстве"

· выделить отраслевые особенности строительства и определить их влияние на

функционирование строительных организаций;

· изучить состав строительного комплекса, основные понятия и категории

управления строительной отраслью в рыночных условиях, организационно-правовые

формы, структуры и функции аппарата управления строительных организаций;

· изучить основные законодательные, нормативные акты и документы по

вопросам функционирования строительного комплекса;

· раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов

дисциплины;

· сформировать знания по организации, планированию и реализации

мероприятий подготовки строительного производства;

· сформировать навыки разработки организационно-технологической

документации для строительства отдельных объектов и их комплексов с учетом

особенностей строительства уникальных зданий и сооружений;

· освоить методы и средства моделирования строительного производства,

научиться выбирать способы моделирования для различных видов и стадий

реализации инвестиционных проектов в строительстве;

· изучить правила организации строительной площадки, для обеспечения

эффективного и безопасного функционирование строительного хозяйства;

· освоить систему обеспечения и комплектации строящихся объектов

материальными и техническими ресурсами;

· изучить систему оперативного планирования и управления строительным

производством;

· сформировать знания по вопросам обеспечения нормативного уровня качества

строительной продукции с целью удовлетворения запросов потребителей;

· изучить процесс сдачи объектов в эксплуатацию с учетом особенностей

строительства уникальных зданий и сооружений.

Теоретические, расчетные и практические приложения дисциплины изучаются

в процессе работы над лекционным курсом, при курсовом проектировании и



самостоятельной работе с учебной и технической литературой.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

высшего образования:

Код и наименование индикатора

достижения компетенции

Запланированные результаты обучения по

дисциплине

ПК-7 Способность осуществлять организационно-техническое (технологическое)

сопровождение и планирование строительно-монтажных работ в сфере

промышленного и гражданского назначения

ПК-7.1.

Составление плана работ подготовительного

периода

ПК-7.2.

Определение функциональных связей между

подразделениями проектной (строительно-

монтажной) организации

ПК-7.3.

Выбор метода производства строительно-

монтажных работ

ПК-7.4.

Составление плана мероприятий по

обеспечению безопасности на строительной

площадке, соблюдению требований охраны

труда, пожарной безопасности и охраны

окружающей среды

ПК-7.5.

Составление графиков потребности в

трудовых, материально-технических ресурсах

по объекту промышленного и гражданского

назначения при выполнении строительно-

монтажных работ

ПК-7.6.

Составление оперативного плана строительно-

монтажных работ

ПК-8 Способность проводить технико-экономическую оценку зданий (сооружений)

промышленного и гражданского назначения



ПК-8.1.

Выбор исходной информации и нормативно-

технических документов для выполнения

технико-экономической оценки здания

(сооружения) промышленного и гражданского

назначения

ПК-8.2.

Определение стоимости проектируемого

здания (сооружения) промышленного и

гражданского назначения по укрупненным

показателям

ПК-8.3.

Оценка основных технико-экономических

показателей проектных решений здания

(сооружения) промышленного и гражданского

назначения

ПК-8.4.

Составление сметной документации на

строительство здания (сооружения)

промышленного и гражданского назначения

ПК-8.5.

Выбор мер по борьбе с коррупцией при

проведении технико-экономической оценки

здания (сооружения) промышленного и

гражданского назначения

Дисциплина реализуется без применения ЭО и ДОТ

2 Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы

Всего,

зачетных

единиц

(акад.час)

Курс

5

Общая трудоемкость

дисциплины
3 (108) 3 (108)

Контактная работа с

преподавателем:
 0,4 (14) 0,4 (14)

занятия лекционного типа 0,2 (6) 0,2 (6)

практические занятия 0,2 (8) 0,2 (8)

Самостоятельная работа

обучающихся
2,5 (90) 2,5 (90)

Вид  промежуточной аттестации

(Зачет)
4 Зачёт



Объем

часов

Вид

работ

№

п/п

3 Содержание дисциплины (модуля)

Темы занятия
Семестр

/курс

Часы в

эл.

формате

РО Мероприятия текущего контроля и ПА

Раздел 1. Модуль 1. Организация строительства

1. Организация строительства 1Лек 5 ПК-8

2. Строительный комплекс. Участники строительства. 1Лек 5 ПК-8

3. Управление качеством строительной продукции 1Лек 5 ПК-8

4.
Виды исполнительных документов. Заполнение основных форм приемочной

исполнительной документации.
1Пр 5 ПК-8

5. Организация строительства 25Ср 5 ПК-8

Раздел 2. Модуль 2. Организация строительного производства

1. Организация строительного производства 1Лек 5 ПК-8

2.

Разработка календарного плана строительства комплекса с использованием

заделов, вариантное проектирование. Выбор наиболее эффективного варианта

по технико-экономическим показателям

1Пр 5 ПК-8

3.

Подсчет объемов общестроительных и специальных работ при организации

строительства комплекса. Составление ведомости объемов работ,

планирование объемов работ по периодам строительства

1Пр 5 ПК-8

4.

Определение потребности при организации строительства комплекса в

основных конструкциях, материалах, полуфабрикатах. Составление

ведомости, планирование материалов по периодам строительства

1Пр 5 ПК-8

5.
Определение потребности в механизмах и оборудовании в соответствии с

мощностью комплекса. Составление ведомости.
1Пр 5 ПК-8

6. Организация строительного производства 38Ср 5 ПК-8

Раздел 3. Модуль 3. Планирование строительного производства

1. Планирование строительного производства. 2Лек 5 ПК-8

2.
Основные элементы сетевых графиков. Изучение правил построения сетевых

графиков. Построение моделей.
1Пр 5 ПК-8

3.

Изучение методов расчета сетевых графиков. Расчет сетевых графиков

методом вершина-событие. Методика нахождения критического пути,

определение резервов времени

1Пр 5 ПК-8

4. Расчет сетевых графиков методом вершина-работа. 1Пр 5 ПК-8

5. Планирование строительного производства. 27Ср 5 ПК-8

6. ЗачетЗачёт 5 ПК-8



4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1 Печатные и электронные издания:

1. Хадонов З. М. Организация, планирование и управление строительным

производством:учебник для студентов вузов. - Москва: Изд-во АСВ, 2010. - 556 с..

2. Болотин С. А., Вихров А. Н. Организация строительного производства:учеб.

пособие для студентов вузов специальности "Экономика и упр. на предприятии стр-

ва". - Москва: Академия, 2009. - 204 с..

3. Дикман Л.Г. Организация строительного производства:учебник.;

рекомендовано УМО вузов РФ. - М.: АСВ, 2009. - 608 с..

4. Кудрявцев Е.М. Организация планирования и управление

предприятием:учебник.;. - М.: АСВ, 2011. - 416 с..

5. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта

организации строительства и проекта производства работ. МДС 12-81.2007:документ

разработан в дополнение и развитие СНиП 12-01-2004 "Организация строительства". -

Екатеринбург: Урал Юр Издат, 2007. - 16 с..

6. Федеральный закон Градостроительный кодекс Российской Федерации:по

состоянию на 10 октября 2015 г., с учетом изменений, внесенных Федеральными

законами от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ, 252-ФЗ, 263-ФЗ. - М.: Проспект, КноРус, 2015.

- 224 с..

7. Госстрой СССР, Госплан ССС� Нормы продолжительности строительства и

задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений (изменение № 4):. -

Москва: ЦИТП Госстроя ССС�, 1990. - 292 с..

8. Мисютина И. В. Основы организации и управления строительством. Методы

расчета потоков [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие для

практических занятий  [для студентов профиля подготовки «Теплогазоснабжение и

вентиляция» напр. подготовки «Строительство»]. - Красноярск: СФУ, 2013. -  – Режим

доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u69/i-229677.pdf .

9. Терехова И.И., Панасенко Л.Н., Клиндух Н.Ю. Организационно-

технологическая документация в строительстве [Электронный ресурс]:учебно-

методическое пособие для практ. занятий, курсового и дипломного проектирования. -

Красноярск: СФУ, 2012. -  – Режим доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u7/i-

007690.pdf .

10. Панасенко Л.Н. Разработка строительных генеральных

планов:методические указания к практическим занятиям, курсовому и дипломному

проектированию для студентов специальности 270102 "Промышленное и гражданское

строительство". - Красноярск: ИАС СФУ, 2007. - 77 с..

4.3 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и

информационные справочные системы:

1. Библиотечно-издательский комплекс СФУ

2. Федеральная университетская компьютерная сеть России

3. Научно-технический журнал по строительству и архитектуре «Вестник

МГСУ»

4. Официальный сайт ИСИ СФУ заочное отделение, учебно-методические

материалы

5. Градостроительный кодекс РФ

5 Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе

дисциплины (модуля), хранится на кафедре, обеспечивающей преподавание данной

дисциплины (модуля).

6 Материально-техническая база, необходимая для осуществления

образовательного процесса по дисциплине (модулю)



Лекционная аудитория (Б402):

-рабочее место преподавателя;

-рабочие места обучающихся;

-меловая доска;

-мультимедийный комплекс,

-плакаты, макеты "Металлические конструкции"

Аудитория для курсового, дипломного проектирования и самостоятельной

работы (Б411):

-рабочие места обучающихся;

-стеллаж с нормативной литературой;

-плакаты с примерами курсовых и дипломных проектов;

-магнитно-маркерная доска;

-10 рабочих мест для студентов (рабочие места для студентов оснащены

персональными компьютерами):

-Pentium(R) Dual-Core CPU E5500 CPU / IPP41-BG MB / 2GB RAM / 450GB

HDD / 19”

-ПО: 7-Zip 18.05, Adobe Acrobat Reader DC - Russian, Kaspersky Endpoint

Security 10 для Windows, Microsoft Office Профессиональный плюс 2007, Microsoft

Visio профессиональный 2010, Microsoft Visual Basic 2008, экспресс-выпуск - пакет

обновления 1 (SP1) – RUS, Microsoft Visual C# 2008, экспресс-выпуск - пакет

обновления 1 (SP1) – RUS, Mozilla Firefox 61.0.2 (x86 ru), OS Microsoft Windows 7

Профессиональная, Агент администрирования Kaspersky Security Center 10, SCAD

Office 21.1.1.1.

Компьютерный класс (Б303):

-магнитно-маркерная доска с подсветкой;

-1 рабочее место преподавателя;

-12 рабочих мест для студентов (рабочие места для студентов оснащены

персональными компьютерами):

-Intel(R) Core(TM) i5-7600 CPU @ 3.50GHz CPU / H110M-S2PV-CF MB / 8GB

RAM / 1000GB HDD / 24” Samsung S24D300;

-ПО: 7-Zip 18.05, Adobe Acrobat Reader DC - Russian, Adobe Photoshop CS3,

Autodesk AutoCAD 2016 SP 1, Autodesk AutoCAD Raster Design 2016, Autodesk

Backburner 2016, Autodesk BIM 360 Glue AutoCAD 2016 Add-in 64 bit, Autodesk

Material Library 2016, Autodesk ReCap 2016, CorelDRAW Graphics Suite X3, Kaspersky

Endpoint Security 10 для Windows, MapInfo, Microsoft Office профессиональный плюс

2007, экспресс-выпуск - пакет обновления 1 (SP1) – RUS, Microsoft Visio

профессиональный 2010, Microsoft Visual Basic 2008, экспресс-выпуск - пакет

обновления 1 (SP1) – RUS, Microsoft Visual C# 2008, экспресс-выпуск - пакет

обновления 1 (SP1) – RUS, Mozilla Firefox 61.0.2 (ru), OS Microsoft Windows 7

Профессиональная, Агент администрирования Kaspersky Security Center 10, ГРАНД-

Смета, Лира-САПР 2017.
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