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Абакан 2022 



1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Курс Семестр 
Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения (компоненты 

компетенции) 

Оценочные 

средства 

4 8(зачет) (ОПК-4) - готовностью 

руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

- ОПК-8:владением 

технологией, методами 

доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, 

инженерных систем, 

производства строительных 

материалов, изделий и 

конструкций, машин и 

оборудования 

Знать: основные принципы, цели и задачи 

строительного производства; 
ОС-1 

Уметь: разрабатывать раздел «Проект 

организации строительства» проектной 

документации (текстовую и графическую 

части), в том числе 

ОС-1 

Владеть: способностью организовывать 

работу коллектива исполнителей, принимать 

исполнительские решения, определять 

порядок выполнения работ в строительной 

сфере; 

ОС-1 

(ПК-5) - способностью вести 

организацию менеджмента 

качества и методов контроля 

качества технологических 

процессов на 

производственных участках, 

владением типовыми методами 

организации рабочих мест, 

осуществлением контроля за 

соблюдением технологической 

дисциплины и экологической 

безопасности 

Знать: организационные формы и структуру 

управления и планирования строительного 

производства 

ОС-2 

Уметь: проектировать общеплощадочные и 

объектные строительные генеральные планы 

на разных этапах строительства 

ЩС-2 

Владеть: способностью организовывать 

процесс возведения высотных и 

большепролетных сооружений и 

конструкций с применением новых 

технологий и современного оборудования, 

принимать самостоятельные технические 

решения 

ОС-2 

 

2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

владений, умений. Знаний, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы с описанием шкал оценивания и методическими 

материалами, определяющими процедуру оценивания 

 

2.1 Текущий контроль по дисциплине 

Текущий контроль знаний необходим для проверки усвоения учебного материала и его 

закрепления. Контроль следует проводить на протяжении всего периода изучения дисциплины. 

Текущий контроль осуществляется в процессе практических и лекционных занятий. Формой 

текущего контроля является оценка по практическим работам.  

 

Оценочное средство 1 –(ОС-1 закрывает все компоненты компетенции в полном 

объеме). 

Данное ОС проводится  во время первой недели и оценивается как зачтено/не зачтено. 

По заданной, согласно выданного варианта, зависимости построить сетевую модель, а так 

же построить сетевую модель, если учесть что каждая из работ выполняется на двух захватках 

Примеры вариантов 



 
 

«ЗАЧТЕНО»выставляется обучающемуся, если он смог верно построить сетевую модель и 

обосновать принятое решение при учете выполнения работ на двух захватках 

- «НЕ ЗАЧТЕНО» выставляется обучающемуся, если он не верно построил сетевую 

модель по полученным данным  

 

Оценочное средство 2 –(ОС-2 закрывает все компоненты компетенции в полном 

объеме). 

Данное ОС проводится  во время второй контрольной недели и оценивается как зачтено/не 

зачтено. 

По заданной согласно варианта задания определить технологическую последовательность 

работ, а так же построить и рассчитать сетевой график строительства. 

Примеры вариантов 

 

 
 

«ЗАЧТЕНО»выставляется обучающемуся, если он смог верно определить 

технологическую последовательность, а так же построить сетевую модель и обосновать принятое 

решение  

- «НЕ ЗАЧТЕНО» выставляется обучающемуся, если он не верно определил 

технологическую последовательность и построил сетевую модель не верно  

 



 

2.2 Промежуточная аттестация 

 

Учебным планом изучения дисциплины предусмотрена сдача  экзамена. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Цели, задачи, определение «Организация строительного производства», сформулировать задачи 

курса, раскрыть связь его с другими дисциплинами 

2. Принципы организации строительства 

3. Сущность подрядного способа строительства 

4. Назовите участников строительства 

5. Хозяйственный способ строительства 

6. Инженерные изыскания для строительства и методы их проведения 

7. Система проектных организаций, их основные функции 

8. Основные этапы (и документы) предпроектной стадии инвестиционного периода 

9. Календарный план строительства, задачи, модели 

10. Организационно-технологические модели строительства 

11. Последовательный метод организации работ 

12. Проект организации строительства, состав и содержание ПОС 

13. Проект производства работ, состав и содержание ППР 

14. Ритмичные потоки. Дайте определение параметров потока; время развертывания и время 

свертывания, время установившегося потока, время работы потока 

15. Оптимизация ритмичных потоков (на примерах) 

16. Графический и табличный метод расчета неритмичных потоков (на примерах) 

17. Методы оптимизации неритмичных потоков (на примерах) 

18. Сетевые модели. Виды сетевых моделей, элементы и параметры 

19. Правила построения сетевой модели. 

20. Правила укрупнения (агрегирования) работ сетевой модели 

21. Расчет сетевых моделей. Дайте определение и приведите обоснование методики вычисления 

ранних и поздних сроков свершения событий. Дайте определение и приведите обоснование 

методики вычисления полных, свободных и частных резервов времени работ сетевой модели 

22. Оптимизация по ресурсу в календарном планировании 

23. Виды строительных генеральных планов и порядок их проектирования 

24. Привязка строительных кранов. Зоны влияния строительных машин 

25. Классификация складов. Методика проектирования приобъектных складов в ПОС и ППР 

26. Временные здания и сооружения, их классификация 

27. Методика расчета потребности во временных зданиях 

28. Методика проектирования дорог на строительных площадках 

29. Проектирование временного электроснабжения строительных площадок 

30. Методика расчета количества прожекторов на площадке 

31. Проектирование временного водоснабжения строительных площадок 

32. Материально-техническое снабжение строительства 

33. Качество продукции и услуг и качества строительно-монтажных работ. Методы управления 

качеством 

34. Производственный контроль качества СМР 

35. Внешний контроль качества строительства 

36. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов 

 

Критерии для выставления зачета 

- «ЗАЧТЕНО» выставляется обучающемуся, если: 

1. Он глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает. 



2. Умеет тесно увязывать теорию с практикой. 

3. Не допускает существенных неточностей при возникновении дополнительных 

вопросов. 

- «НЕ ЗАЧТЕНО» выставляется обучающемуся, если: 

1. Студент не усвоил основной материал и его детали, допускает значительные неточности 

при ответе. 

2. Нарушает логическую последовательность в ответе. 

3. Неуверенно, с большими затруднениями отвечает на дополнительные вопросы.  

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются 

с учетом их индивидуальных психофизических возможностей (подбираются индивидуально в 

зависимости от возможностей здоровья студента): 

 

Категории студентов Виды оценочных средств Форма контроля и оценки      

результатов обучения 

С нарушением слуха Контрольные вопросы для 

зачета 

Преимущественно письменная 

проверка 

С нарушением зрения Контрольные вопросы для 

зачета  

Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Контрольные вопросы для 

зачета 

Письменная проверка 
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